UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
(dalej rowniez jako ,Umowa”)
zawarta w dniu (...) r. pomiedzy

Huber+Suhner Polatis Sp. z o.0. z siedzibg w Nawojowej Gérze (32-065), poczta
Nawojowa Goéra, ul. tegowa 1, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sgdowym przez Sad
Rejonowy w Krakowie, XlII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS: 0001072192, o numerze NIP: 5130290329, REGON: 527062830, o kapitale
zaktadowym 5.000 zt, odpis z KRS stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy, reprezentowang
przez: (...), zwang dalej ,Zamawiajacym”

a

(...) z siedzibg w (...), (...), poczta (...), ul. (...), zarejestrowang w Krajowym Rejestrze
Sadowym przez Sad Rejonowy w (...),(...) Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS: (...), o numerze NIP: (...), REGON: (...), o kapitale
zaktadowym (...) zt, odpis z KRS stanowi Zalacznik nr 2 do Umowy, reprezentowang przez:
(...), zZwang dalej ,Wykonawcg”

Zamawiajacy oraz Wykonawca dalej tgcznie rowniez jako ,Strony”, a indywidualnie kazdy z
nich dalej rowniez jako ,Strona’”.

Zwazywszy, ze:

i.  Zamawiajgcy posiada prawo do zabudowy nieruchomos$ci potozonych w
miejscowosci Pisary, gmina Zabierzow, stanowigcych dziatki gruntu numer 99, 100/2,
101 (dalej: ,Nieruchomosé¢”);

ii. zamiarem Zamawiajgcego jest wybudowanie budynku produkcyjno-magazynowego
wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturg zgodnie z projektem (dalej:
,Przedsiewziecie” lub ,Inwestycja”);

ii.  planowane Przedsiewziecie realizowane bedzie w ramach inwestycji A2 2.1.1 pn.
.Inwestycje wspierajgce robotyzacje i cyfryzacie w przedsigbiorstwach” Krajowego
Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci;

iv.  Wykonawca posiada wieloletnie doswiadczenie w realizacji tego rodzaju Inwestyc;ji;

Wykonawca wybrany zostat do wykonania Przedsiewziecia w ramach przetargu
zorganizowanego przez Zamawiajgcego. Strony ustalajg, co nastepuije:

1. Przedmiot Umowy

1.1.  Zamawiajgcy powierza Wykonawcy do osobistego wykonania, a Wykonawca
przyjmuje do osobistego wykonania, z zastrzezeniem postanowien pkt. 9 ponizej,
prace obejmujace: prace projektowe, roboty budowlane na Nieruchomosci,
polegajagce na wybudowaniu budynku produkcyjno-magazynowego wraz z
zapleczem socjalnym oraz infrastrukturg, w tym z wewnetrznymi instalacjami oraz z
przytgczami: instalacji wodociagowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej oraz infrastrukturg terenowsg i instalacjami zewnetrznymi,
pracami zwigzanymi z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przylegtego,
robotami ziemnymi, rozbiérkami, niwelacjg terenu, niezbedng wymiang gruntu,
doprowadzeniem docelowych mediéw, wybudowanie stosownych potaczen
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drogowych z drogami publicznymi, miejscami postojowymi, a takze z wykonczeniem
i wyposazeniem oraz uzyskaniem bezterminowej i bezwarunkowej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie. Szczegdtowy zakres robét okresla Projekt Budowlany
tacznie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z:

i. projektem budowlanym, na podstawie ktérego wydana zostata przez Staroste
Krakowskiego ostateczna decyzja Nr AB.V.1.359.2022 z dnia 1 kwietnia 2022
roku o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dla
budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz =z instalacjami
wewnetrznymi, ktéra to decyzja zostata przeniesiona decyzjg Nr
AB.V.2.74.2022 Starosty Krakowskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku na
HUBER SUHNER Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Batdowskiej 26, 83-100 Tczew,
(dalej: ,Projekt Budowlany”),

ii. zalgczonym do przetargu programem funkcjonalno-uzytkowym dotyczacym
zmian projektu opisanego w ppkt i. powyzej (,Program Funkcjonalno-
Uzytkowy"),

ii. decyzjg o zmianie pozwolenia na budowe opisanego w ppkt i. powyzej, o ile
konieczne bedzie dokonanie zmiany Projektu Budowlanego, w przypadku
wykonywania prac zgodnie z Projektem Funkcjonalno — Uzytkowym,

iv. projektami wykonawczymi, ktére zobowigzany jest wykonac¢ Wykonawca.

Dokumenty opisane w ppkt i. i ppkt ii. powyzej stanowig Zatgcznik nr 3 do Umowy i
zostaly przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej. Wykonawca potwierdza
doreczenie mu i znajomos$¢ tych dokumentéw oraz oswiadcza, ze dokumentacja ta
jest tozsama z materiatami przetargowymi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wytaczenia z Przedmiotu Umowy wykonania
czesci prac opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowy w pozycjach (...) Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych stanowigcej Zatacznik nr 4 do Umowy (,Prawo
Wytaczenia”). . Prawo Wytaczenia przystuguje Zamawiajgcemu do dnia (...) O
ewentualnym skorzystaniu z Prawa Wytaczenia Zamawiajgcy zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej lub za posrednictwem wiadomosci e-
mail (przy funkgji ,zadaj potwierdzenia”).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Inwestycje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, standardami zawodowymi, sztuka budowlang, aktualnymi
zasadami wiedzy technicznej, projektem budowlanym, zatgczonym do przetargu
programem funkcjonalno-uzytkowym dotyczgcym zmian tego projektu oraz
informacjami i dokumentami udostepnionymi Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
projektem wykonawczym wykonanym przez Wykonawce - z zachowaniem
najwyzszego stopnia zawodowej starannosci, z wykorzystaniem wtasnych, nowych i
odpowiednich materiatéw, maszyn, sprzetu oraz legalnie zatrudnionego personelu,
przy zatozeniu, ze celem Stron jest wykonanie Inwestycji zgodnie z jej
przeznaczeniem, wolnej od wad i w zastrzezonym do tego terminie.

2. Oswiadczenia Wykonawcy

2.1.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia, wiedze, kwalifikacje,
doswiadczenie, s$rodki, w tym osobowe, techniczne, materiatowe (np. sprzet,
urzadzenia, itp.), finansowe, aby prawidtowo wykonaé Przedsiewziecie, zawodowo
trudni sie czynnos$ciami objetymi Umowa, ktére to czynnosci mieszczg sie w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej.
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Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody zwigzane z prowadzong przez siebie
dziatalnoscig gospodarczg (suma ubezpieczenia wynosi minimum 25.000.000 zt)
oraz ubezpieczenie mienia, ktére bedzie wykorzystywane do wykonania Inwestycj,
od wszelkich zdarzen losowych do jego wartosci odtworzeniowej lub zbywczej, przy
czym kopia aktualnej polisy stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymywania przedmiotowego ubezpieczenia, na warunkach
nie gorszych niz okre$lone w Zataczniku nr 5 do Umowy, do dnia nastepujgcego po
uptywie ostatniego dnia okresu Gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢
Zamawiajgcemu kserokopie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodno$é z
oryginatem, a takze na Zzyczenie Zamawiajacego oryginaty polisy do wgladu,
najpozniej na 7 dni przed datg wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

Wykonawca o$wiadcza, ze udzielono mu wszelkich informacji, w tym uzyskat od
Zamawiajgcego lub wiasciwych organéw dokumentacje dotyczacg urzadzen i
instalacji na Nieruchomos$ci, w trakcie ogledzin Nieruchomosci zapoznat sie z
lokalizacjg i stanem Nieruchomosci, na ktérych wykonywana bedzie Inwestycja w
zakresie i stopniu wystarczajgcym do oceny ryzyka podjecia sie realizacji
Przedsiewzigcia przez Wykonawce, zapoznat sie z dokumentacjg projektowg
przedstawiong przez Zamawiajgcego, a w konsekwencji Wykonawca nie zgtasza w
tym zakresie zadnych zastrzezen i zrzeka sie podnoszenia jakichkolwiek roszczen z
tego tytutu w przysztosci, w szczegolnosci o podwyzszenie Wynagrodzenia lub o
przedtuzenie terminu realizacji Inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby dziatajgce w jego imieniu przy zawarciu Umowy s3
nalezycie umocowane do jego reprezentacji oraz, o ile byto to wymagane
postanowieniami korporacyjnymi dotyczacymi Wykonawcy, uzyskat on zgody
odpowiednich organéw Wykonawcy na zawarcie Umowy, a takze ze Umowa stanowi
jego wazne i skuteczne zobowigzanie, ktére moze byé skutecznie egzekwowane
wobec Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w momencie zawarcia Umowy nie sg mu znane zadne
okolicznosci uzasadniajgce rozpoczecie jego likwidacji lub ztozenie wniosku o jego
upadtosc¢ lub wszczecie postepowania o podobnym charakterze lub skutku, ani tez
nie zachodzg inne okolicznosci faktyczne lub prawne, ktére moga uniemozliwié lub
utrudni¢ prawidtowa realizacje Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

() zapoznat si¢ z catg dokumentacjg budowlang dotyczacy realizacji Inwestycji
udostepniong zarowno w formie pisemnej, jak i dokumentacjg przetargowg
udostepniong na platformie (...),

(i) zostaty mu udzielone wszelkie informacje i wyczerpujgce odpowiedzi na jego
pytania dotyczgce sposobu wykonania robét oraz ich wartosci i nie ma zadnych
zastrzezen i watpliwosci co do mozliwosci terminowego wykonania Przedmiotu
Umowy za cene okreslona w pkt 5 Umowy,

(i) otrzymat Projekt Budowlany oraz Program Funkcjonalno — Uzytkowy w formie
elektroniczne;.

Wykonawca oswiadcza, ze wiadome mu jest, ze inwestorem zastepczym przy
wykonywaniu Inwestycji jest NBQ Sp. z o.0. z siedzibg w Szczecinie (dalej:
»Inwestor Zastepczy”), ktéry bedzie realizowat wszystkie czynnosci powigzane z
wykonywaniem robdt, z zastrzezeniem, ze podejmowanie decyzji dotyczacych
wszelkich kwestii finansowych oraz terminowych nalezy do Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zaden sposéb nie jest powigzany z Zamawiajgcym |
wiadome mu jest, ze planowane Przedsiewziecie realizowane bedzie w ramach
inwestycji A2 2.1.1 pn. ,Inwestycje wspierajgce robotyzacje i cyfryzacie w
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przedsiebiorstwach” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci (dalej:
KPO).

Wykonawca os$wiadcza takze, ze zapoznat sie z rygorami KPO dotyczacymi
wykonawstwa robét budowlanych i zobowigzuje sie do ich przestrzegania i
stosowania przy realizacji Inwestycji, w szczegolnosci do stosowania zasady
konkurenciji przy zlecaniu robét podwykonawcom.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie wspoétpracuje z przedstawicielami rezimu rzadzacego
w Federacji Rosyjskiej lub Republice Biatorusi, w szczegdlnosci: z przedstawicielami
wtadz tych panstw, jak réwniez czotowymi przedsiebiorcami objetymi aktualnymi
sankcjami, w tym unijnymi, opublikowanymi w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej.

Wykonawca os$wiadcza takze, ze nie zostat wpisany na liste osdb i podmiotow
prowadzong przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, publikowang w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, wobec ktérych stosowane sg $rodki
przewidziane ustawg dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT oraz zapewnia, ze
rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, stanowigcej
podstawe pfatnosci, widnieje na tzw.: ,Biatej Liscie” Ministerstwa Finansow.
Dostawca potwierdza, ze rachunek rozliczeniowy zostat zgtoszony do wiasciwego
organu podatkowego i znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz.U.2018.2174 z pdzn.
zm.).

W przypadku braku na Biatej Liscie na dzieh zlecenia przelewu rachunku
rozliczeniowego wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ na
rzecz Wykonawcy, do momentu uzyskania od Wykonawcy pisemnej informaciji
potwierdzajgcej obecnosé na Biatej Liscie rachunku rozliczeniowego, na ktory ma
zosta¢ dokonana ptatnos¢ oraz ponownej weryfikacji rachunku rozliczeniowego z
Biatg Lista. Po pozytywnej weryfikacji rachunku rozliczeniowego z Biatg Lista
dokonanej przez Zamawiajgcy dokona na rzecz Wykonawcy zaptaty za fakture, w
ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji od Wykonawcy.
Opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi
podstawy do zgdania odsetek z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci
wynagrodzenia ani jakiegokolwiek innego odszkodowania.

Nieprawdziwo$é lub niescistosé oswiadczen Wykonawcy zawartych w Umowie, a
takze zatajenie informacji istotnych dla zawarcia, waznosci, skutecznosci lub
wykonania Umowy, beda w szczegdlnosci traktowane jako nienalezyte wykonanie
zobowigzania - art. 471 i nastepne Kodeksu cywilnego - z prawem dochodzenia
odszkodowania pokrywajacego straty oraz utracone korzysci.

3. Sposob wykonywania Prac

3.1.

Strony zgodnie ustalaja, ze poza istniejagcym pozwoleniem na budowe dla Inwestycji,
obowigzek uzyskania wszelkich innych pozwolen (w tym zamiennego pozwolenia na
budowe zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym), zgdd, upowaznien,
uzgodnien, opinii, itp., np. zgody na zajecie pasa drogowego, o ile bedzie wymagana,
lezy po stronie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.1" ponizej. Przed zlozeniem
wniosku 0 zmiane istniejgcego pozwolenia na budowe zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym
ostateczng wersje projektu. Dodatkowo, Wykonawca przed wystgpieniem z
wnioskiem o zmiane istniejgcego pozwolenia na budoweg, zobowigzany jest do
ztozenia oSwiadczenia architektowi, ktéry wykonat projekt opisany w pkt 1.2 ppkt i.
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powyzej — mgr inz. arch. Przemystawowi Skalnemu (adres dla doreczen: [ D o
przyjeciu odpowiedzialno$ci za projekt wobec wprowadzonych zmian projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru budowy, prowadzenia
dziennika budowy, przeprowadzenia kompletnej procedury odbiorowej i dokonywania
wszelkich czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (w
formie decyzji administracyjnej), w tym do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
przed organami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczng, Parstwowej Strazy
Pozarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy stosowanego petnomocnictwa do reprezentowania w sprawach odbioru
przez wymienione instytucje oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Poza przypadkiem, o ktorym mowa w ust. 3.1' powyzej, w sytuacji, gdy bedzie to
wymagane przez wtasciwe przepisy prawa, w szczegélnosci Prawa budowlanego, dla
okreslonego zakresu Ilub catosci robdt, Wykonawca zobowigzuje sie do
powiadomienia odpowiednich organéw o wykonanych robotach lub do uzyskania
koniecznych pozwolen na przystgpienie do uzytkowania, natomiast, w razie potrzeby,
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiedniego petnomocnictwa, chyba ze
Zamawiajacy postanowi inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu lub dziatajgcemu w
jego imieniu Inwestorowi Zastepczemu do akceptacji dokumentacje, na podstawie
ktorej zmianie ulegnie Projekt Budowlany. Podobnie Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu lub dziatajgcemu w jego imieniu Inwestorowi
Zastepczemu dokumentacji projektu wykonawczego. Dokumentacja zamiennego
Projektu Budowlanego, jak i projektu wykonawczego bedzie przekazywana w formie
mailowej na adresy wskazane w pkt 3.17 ponizej w programie (...), a po
wprowadzeniu ewentualnych uwag i zastrzezen réwniez w formie papierowe;.

Zamawiajgcy lub dziatajacy w jego imieniu Inwestor Zastepczy zobowigzani sg w
terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia doreczenia dokumentacji, do
przedstawienia swoich uwag i zastrzezen do dokumentacji, a Wykonawca po
otrzymaniu uwag i zastrzezen w terminie najpozniej 3 (trzech) dni roboczych
zobowigzany jest przedstawi¢ swoje stanowisko, przy czym w przypadku braku
akceptacji dla wprowadzonych zmian Ilub zastrzezen, stanowisko musi byé
uzasadnione, tzn. z jakich powodéw Wykonawca nie chce wprowadzi¢ tych zmian.
W przypadku braku uwag Zamawiajgcego lub Inwestora Zastepczego w terminie 7
(siedmiu) dni roboczych lub tez braku uwag Wykonawcy do zgtoszonych zastrzezen
w terminie 3 (irzech) dni roboczych, uznaje sig, ze projekt zostat przyjety bez
zastrzezen lub odpowiednio zastrzezenia do projektu zostaly przyjete bez uwag.
Powyzsza procedura dotyczy kazdego rodzaju dokumentacji Wykonawcy
wprowadzajgcej zmiany do Projektu Budowlanego lub projektu wykonawczego.

Przed rozpoczeciem prac, w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca wzniesie ogrodzenie
zabezpieczajgce wokot obwodu terenu budowy i zainstaluje tablice informacyjng dla
terenu, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja wraz ze wszystkimi wymaganymi
szczegotami. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
podczas wykonywania prac lub usuwania wad robét, w tym w okresie Gwarangji
Jakosci lub rekojmi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone zdrowia, bezpieczenstwo, ochrone
srodowiska, ochrone przeciwpozarowg oraz zabezpieczenie terenu wykonywania
robot w czasie ich prowadzenia lub usuwania wad Prac, w tym w okresie Gwarangiji
Jakosci lub regkojmi. W przypadku usuwania przedmiotéw stanowigcych zagrozenie
dla srodowiska, wymagane jest takze przedstawienie przez Wykonawce $wiadectw
prawidtowego wykonania tych czynnosci. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
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wszelkg wymagang dokumentacje w oryginale, a gdyby to byto zakazane prawem,
poswiadczone kopie dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany, na wiasne ryzyko, rachunek oraz koszt, do
gromadzenia oraz usuwania wszelkich odpadéw wytworzonych w rezultacie jego
dziatah na terenie budowy, oraz do utylizacji wszelkich odpadéw zgodnie z
obowigzujgcym prawem i przepisami, wigczajgc w to przepisy ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) lub inne przepisy
zastepujgce te ustawe.

Wykonawca ponosi ryzyko oraz koszty wszelkich szkdd zaistniatych na terenie
budowy, znajdujgcego sie na nim mienia (wlgczajgc w to przypadki kradziezy i
rozboju) w tym sprzetéw stanowigcych witasno$¢ Zamawiajgcego oraz innych
wykonawcow i dostawcéw oraz na jakiejkolwiek osobie sie tam znajdujace], bez
wzgledu na przyczyne. W przypadku szkod zaistniatych na terenie wykonywania
robot, Wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich krokéw w celu ich
ograniczenia oraz naprawienia. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
catodobowej ochrony terenu wykonywania Inwestycji.

Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie lub zniszczenie
lub utrate prac, w szczegdlnosci przypadkowe, do czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu oraz zobowigzuje sie informowaé Zamawiajacego o wszelkich
przeszkodach uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie robét zgodnie
Umowa, bez zbednej zwioki.

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego (przez zapfate lub przedtozenie o$wiadczenia
wierzyciela o zwolnieniu Zamawiajgcego z dtugu)z odpowiedzialnosci z tytutu
jakichkolwiek roszczen osoéb trzecich o odszkodowanie za szkody, bezposrednie lub
posrednie, wynikajace z lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawce.
W przypadku braku zwolnienia, Wykonawca gwarantuje, ze zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w kwocie stanowiacej réwnowarto§¢ kwoty Zzadanej od
Zamawiajgcego przez osobe trzecig plus koszty obstugi prawnej do kwoty 50.000 zt
plus koszty dodatkowe w wysokosci 100.000 zt. . Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia naprawy poniesionej szkody w petnej wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sobie dostawy mediéw niezbednych
do wykonania prac i ponoszenia kosztow dostawy i zuzycia medidw, w tym w
szczegolnosci energii elektrycznej, wody, odprowadzenia $ciekéw i nieczystoSci.
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do punktow przytgczenia do infrastruktury
technicznej mediow, jesli punkty przytaczenia bedg znajdowaé sie na terenie, do
ktorego Zamawiajacy bedzie miat tytut prawny i tytut prawny na to pozwala. Jesli
Wykonawca bedzie wykorzystywat media za posrednictwem Zamawiajgcego, Strony
bedg rozliczaly media na podstawie refaktur wystawionych na Wykonawce przez
Zamawiajgcego. Koszt zapewnienia mediow lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek osobistego uczestniczenia, we wczesniej potwierdzonych
i wskazanych przez Inwestora Zastepczego Iub Zamawiajgcego terminach, w
naradach koordynacyjnych zwigzanych z wykonawstwem Inwestycji. Narady
koordynacyjne mogg odbywac sie na placu budowy i w takim przypadku Wykonawca
ma obowigzek zabezpieczy¢ miejsce odbywania narad lub tez mogg obywac w formie
spotkan online z uzyciem aplikacji Microsoft Teams. Inwestor Zastepczy zobowigzany
jest do zawiadomienia Wykonawcy o planowanych terminach narad za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt 3.17 ponizej na dwa
dni przed terminem narady.

Wykonawca na placu budowy zobowigzany jest zapewni¢ miejsce do wykonywania
obowigzkoéw przez Inwestora Zastepczego oraz Zamawiajgcego.
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SIS,

3.16.

3.17.

3.18.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé Inwestycje w taki sposob, aby nie zaktécaé
uzytkowania sgsiednich nieruchomosci oraz stosowaé sie do wytycznych lub uwag
Zamawiajgcego lub Inwestora Zastepczego, co do sposobu wykonywania prac, a w
przypadku odmowy zastosowania sie do tych wytycznych lub uwag, przekazac
uzasadnienie odmowy na pismie Inwestorowi Zastepczemu w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia wytycznych lub uwag.

Strony uzgadniajg, ze w toku realizacji prac konieczna moze byé wspétpraca
Wykonawcy z innymi wykonawcami i dostawcami zatrudnionymi przez
Zamawiajgcego. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji prac
poszczegolnych wykonawcéw i dostawcdw, w tym w szczegolnosci do udostepnienia
im wstepu na teren realizacji Inwestycji oraz przekazania w koniecznym zakresie
terenu budowy. Wykonawca w tym zakresie sprawuje nadzor nad bezpieczenstwem i
higieng pracy w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy.

W ramach wykonania Prac, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu i/lub Inwestorowi
Zastgpczemu dwa egzemplarze w wersji papierowej i w elektronicznej, dokumentagji
powykonawczej przy okazji podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (nie pézniegj niz
3 dni od planowanego zakornczenia prac budowlanych).

Strony zgodnie ustalaja, ze ustanawiajg swoich przedstawicieli do wykonania Umowy,
ktorzy w biezacych sprawach, zwigzanych z wykonywaniem Umowy, mogg sie
komunikowa¢ w formie telefonicznej lub mailowe;:

Zamawiajacy/Inwestor Zastepczy: (...)
Wykonawca: (...)

Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany osoby przedstawiciela, o czym jest
zobowigzana zawiadomi¢ drugg Strone na pismie w sposéb, o ktérym mowa w pkt
13.1 ponizej.

Strony zgodnie ustalaja, ze przedstawiciele, o ktorym mowa w pkt 3.17 powyzej, sa
umocowani do biezacej komunikacji i podejmowania biezacych decyzji co do
wykonania Umowy, niemniej jednak, nie sg oni umocowani do zmiany Umowy, w tym
do potwierdzenia terminéw wykonania prac oraz ustalenia Wynagrodzenia.

4. Termin wykonania realizacji Inwestycji, opéznienia

41.

4.2.

43.

Strony ustalajg, ze Wykonawca zrealizuje Inwestycje w terminie (...) dni, lecz nie
pozniej niz do dnia (...) roku. Przez realizacje Inwestycji Strony rozumiejg uzyskanie
przez Wykonawce bezterminowe] i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i niezaleznie od tego pozwolenia wykonanie wszystkich prac objetych
Umowa.

Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona Umowe zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatacznik nr 8 do Umowy, przy czym w terminie
14 (czternastu) dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy, w porozumieniu
z Zamawiajgcym, Wykonawca ma prawo dokonaé¢ zmiany Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, z zastrzezeniem, ze Inwestycja ma byé wykonana w terminie
okreslonym w pkt 4.1. powyzej, a takze ze posadowienie obiektu (fundamenty)
zostang wykonane do dnia (...), a stan surowy zamkniety do dnia (...). Jezeli w
terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca nie
uzgodni z Zamawiajgcym zmian Harmonogramu rzeczowo-finansowego, to uznaje
sie za obowigzujgcy Harmonogram przedtuzony do Umowy.

Przedtuzenie terminu koncowego realizacji Inwestycji, o ktérym mowa w pkt 4.1.
powyzej mozliwe bedzie w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych na
umotywowany wniosek Wykonawcy i bedzie wymagac¢ uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.
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4.5.

4.6.

47.

Strony ustalajg w szczegélnosci, ze Wykonawca zwracajgc si¢ z wnioskiem o
przesuniecie terminu wykonania prac nie bedzie mégt powotac si¢ na okolicznosci
istniejgce w chwili podpisania Umowy, o ile przesuniecie terminu wykonania prac nie
bedzie wynikac z:

i.  koniecznos$ci przestrzegania przepisow ogélinie obowigzujgcego prawa,
wprowadzajgcych konkretne ograniczenia w prowadzeniu dziatalno$ci w
sektorze budowlanym, ktére majg bezposredni wptyw na realizacje Inwestycji
przez Wykonawce,

ii. zmiany warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
zgodnie z udokumentowanymi wymogami technologii (ekstremalne
temperatury powietrza, wichury, gwattowne opady deszczu powodujgce
podtopienia, wiatr),

ii. dziatania sit natury, ktére zostaty uznane na stan kleski zywiotowej, przed
ktérymi Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

iv.  niewypatéw oraz niewybuchow znajdujacych sie na terenie Nieruchomosci,

v. innych przyczyn zewnetrznych, niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujacych niemoznoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci
brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren robot
spowodowany pozarami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami.

W kazdym przypadku wystapienia przyczyny uniemozliwiajgcej prowadzenie robdt,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wpisu w dzienniku budowy o
wstrzymaniu w danym terminie robot oraz przyczynie ich wstrzymania, a takze
- najpdzniej w dniu wystapienia tej przyczyny — pisemnego poinformowania Inwestora
Zastepczego o wstrzymaniu prac. Brak tego rodzaju powiadomier wytgcza mozliwosé
powotywania sie na przyczyny powodujace wstrzymanie robot.

Zamawiajgcy lub Inwestor Zastepczy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu
wykonania Przedsiewziecia nie pozniej niz do dnia (...) roku.

Zamawiajacy lub Inwestor Zastepczy przekaze teren budowy Wykonawcy na
podstawie pisemnego protokotu (w Umowie réwniez jako ,Protokét Wydania®). Wzér
Protokotu Wydania stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy. W Protokole Wydania Strony
m.in. potwierdza termin rozpoczecia i zakoniczenia prac, ustalony zgodnie z pkt 4.1
powyzej oraz okreslg wskazania licznikbw mediéw na potrzeby rozliczen, o ktorych
mowa w pkt 3.11 powyzej. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w terminie
wydania nieruchomosci lub w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania
Protokotu Wydania, Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstgpi¢ od Umowy, bez
obowigzku wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu wydania terenu budowy.
Prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie do dnia (...) r.

Wykonawca zobowigzuje sie niezaleznie od wpisu do dziennika budowy, do
pisemnego lub za posrednictwem wiadomosci e-mail (przy funkcji ,zadaj
potwierdzenia”) zawiadomienia Zamawiajgcego lub Inwestora Zastepczego o
planowanym terminie odbioru koncowego prac z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem, zwrotu terenu budowy oraz przygotowania wszelkich dokumentow,
$wiadczacych o prawidtowym wykonaniu Umowy lub niezbednych do korzystania z
efektu prac, w dacie przeznaczonej na odbior korcowy. Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do dokonywania czesciowych odbiorow prac.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w dniu podpisania Protokotu Wydania.
Wykonanie zaréwno poszczegodlnych etapéw prac, jak i catego Przedsiewziecia oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej nastgpi w terminach wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie pdézniej niz w terminach ustalonych
zgodnie z pkt 4.1 i 4.5 powyzej oraz zostanie potwierdzone — w stosunku do etapéw
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robét - protokotami potwierdzenia wykonania, a w stosunku do catosci prac -
protokotem odbioru koncowego podpisanymi przez Strony (w Umowie réwniez jako
,Protokét Odbioru Koncowego”). Wzér Protokotu Odbioru Korncowego stanowi
Zatacznik nr 7 do Umowy. W Protokole Odbioru Korncowego Strony okreslg m.in.
wskazania licznikow mediéw na potrzeby rozliczen, o ktérych mowa w pkt 3.11
powyzej.

W przypadku powstania opdznien w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw
uzgodnionych zgodnie z pkt. 4.1 i 4.5 Umowy i uzgodnionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie poinformowaéd
Zamawiajgcego lub Inwestora Zastepczego o przyczynach takiego opéznienia oraz
podjg¢ wszelkie kroki w celu jego usuniecia, w tym w szczegdlnosci do
przedstawienia planéw naprawczych oraz zaangazowania dodatkowych
pracownikéw.

Strony ustalajg, ze w ostatnim dniu kazdego miesigca (jeéli termin ten bedzie wypadat
w niedzielg lub inny ustawowy dzien wolny od pracy, to w dniu bezposrednio
poprzedzajgcym ten wolny dzien) Strony beda sporzadza¢ protokot miesiecznego
stan zaawansowania robot i okresla¢, w jakim stopniu zaawansowania procentowego
poszczegolnych elementéw— w stosunku do Tabeli Elementéow Rozliczeniowych -
zostaty wykonane prace w danym miesigcu realizacji Inwestycji. W przypadku sporu
pomigdzy Wykonawca, a Inwestorem Zastepczym co do procentowanego stanu
zaawansowania robdt, ostateczne zdanie przystuguje Zamawiajgcemu.

Protokét Odbioru Koricowego musi zostaé podpisany przez Strony, bez zbednej
zwtoki, gdy Prace zostang wykonane zgodnie z Umowa, po tym jak:

4.10.1. zostanie uzyskane bezterminowe i bezwarunkowe pozwolenie na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych i brak
wniesienia sprzeciwu przez wiasciwy organ administracji publicznej
potwierdzone wtasciwym za$wiadczeniem, w zaleznosci od tego, czy i ktory
z wariantéw bedzie wymagany zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa; oraz

4.10.2. prace zostang wykonane w stanie wolnym od wad istotnych (tj. ktére
uniemozliwiajg lub istotnie utrudniajg korzystanie z efektu prac zgodnie z ich
przeznaczeniem i Umowa); oraz

4.10.3. zostang przeprowadzone z sukcesem testy lub kontrole wszystkich objetych
zakresem robot instalacji, sieci oraz urzadzen wraz z instalacjami
towarzyszacymi, jezeli takie elementy bedg objete Zakresem Prac; oraz

4.10.4. teren, na ktérym wykonywana byta Inwestycja zostanie uprzatniety, w tym ze
wszystkich materiatéw, sprzetu i maszyn Wykonawcy; oraz

4.10.5. zostang uzyskane wszystkie wymagane przez wiasciwe przepisy prawa
pozwolenia, sprawdzenia i atesty (w szczegoinosci certyfikaty usuniecia
azbestu/innych odpadéw), staraniem, ryzykiem i na koszt Wykonawcy,

przy czym podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za wady prac.

Strony ustalajg, ze niezaleznie od miesigcznych protokotéw zaawansowania prac,
dokonane beda potwierdzenia wykonania czesciowego po wykonaniu posadowienia
budynku (fundamenty) i stanu surowego zamknigtego, do ktorych stosuje sie
odpowiednio przepisy dotyczace Protokotu Odbioru Koricowego. Strony ustalaja, ze
mog3g wprowadzi¢ wspolnie dodatkowe etapy odbioréw prac czesciowych.

Jezeli w toku czynnosci sporzadzania Protokotu Odbioru Koncowego stwierdzone
wady inne niz istotne, Zamawiajagcy moze odebra¢ prace obnizajac odpowiednio
czes¢ Wynagrodzenie lub odebra¢ prace i wskazac termin do usuniecia tych wad, nie
diuzszy jednak niz 14 dni, pod rygorem skorzystania z Zabezpieczenia lub ich
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usuniecia na zlecenie Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacemu
przystugiwaé bedzie rowniez prawo zatrzymania czesci Wynagrodzenia
odpowiadajgcego  wartosci prac, w ktorych stwierdzano wady, w wysokosci
okreslonej przez Zamawiajacego na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
W przypadku, gdy wady zostang usuniete na zlecenie Zamawiajgcego,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do potracenia kosztéw usuniecia wad z
zatrzymanej czesci Wynagrodzenia.

Przy  podpisaniu  Protokotu Odbioru Kohcowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu lub Inwestorowi Zastepczemu wszelkie dokumenty niezbedne lub
potrzebne do wtasciwego uzytkowania, zarzgdzania i administrowania Inwestycja, w
szczegdblnosci dokumentacje projektowa, wykonawczg, powykonawczg,
potwierdzenia spetnienia wymagan, instrukcje obstugi i uzytkowania, oryginaty
dokumentédw gwarancyjnych, wskazdwki podwykonawcéw oraz dostawcoéw, co do
korzystania z urzgdzen i sprzetow, itp.

5. Wynagrodzenie za Prace

5.1.

5.2

Sz

Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonanie Inwestycji
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

i. w przypadku realizacji Inwestycji zgodnie z pkt 1.1. i 1.2. Umowy - (...) zt
(stownie: ztotych) netto + VAT,

ii. w przypadku realizacji Inwestycji z uzgodnieniem Prawa Wytaczenia - (...) zt
(stownie: ztotych) netto + VAT,;

(w Umowie réwniez jako ,Wynagrodzenie”).

Wynagrodzenie zostato skalkulowane przez Wykonawce, zgodnie 2z ofertg
przediozong w przetargu, po zapoznaniu sie przez Wykonawce z catoscig
dokumentacji dotyczgcej wykonania Inwestycji oraz udzieleniem mu informac;ji
dotyczgcych zasad jej wykonania, w oparciu o opracowang przez Wykonawce
Tabele Elementéw Rozliczeniowych i Harmonogram rzeczowo-finansowy prac
obejmujacy szczegdtowg kalkulacje i stawki dla poszczegdlnych elementdéw prac, w
tym materiatdw i urzadzen, z petng wiedzg o mozliwosci wytgczenia pewnego
zakresu robot z Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdyby w toku wykonywania robét okazato sie, ze konieczne jest
wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
taki fakt Inwestorowi Zastepczemu wraz z przedstawieniem mu — w terminie 14
(czternastu) dni roboczych - zakresu zmian, terminu ich wykonania oraz wysoko$é
wynagrodzenia za te prace, z uwzglednieniem, przy robotach zamiennych, wartosci
wytgczonych robét i wartosci robét (materiatow) wprowadzanych w ich miejsce. Do
czasu pisemnego ustalenia pomigdzy Zamawiajgcym, a Wykonawca kosztéw robot
dodatkowych lub zamiennych i terminéw ich wykonania, Wykonawca nie ma prawa
wykonywac tego rodzaju robdt, a ich wykonanie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
traktowane bedzie jako wykonanie robot objetych Umowa, tj. koniecznych dla
wykonania Umowy i za Wynagrodzeniem w niej przewidzianym. Wykonanie takich
prac wymagac bedzie kazdorazowo podpisania stosownego aneksu do Umowy.

Wynagrodzenie za prace dodatkowe lub zamienne zostanie ustalone na podstawie
przedstawionego przez \Wykonawce szczegbtowego kosztorysu (szczegotowego
kosztorysu rdznicowego)opracowanego w oparciu o naktady robot ujetych w
katalogach KNR oraz o S$rednie ceny i narzuty w cenniku SEKOCENBUD
obowigzujace w kwartale bezposrednio poprzedzajacym kwartat, w ktorym
wykonywane bedg roboty. W przypadku braku cen w SEKOCENBUD, Strony
dopuszczajg udokumentowanie ceny w formie oferty, faktury itp.
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Taka sama procedura robot dodatkowych i zamiennych stosowana jest w przypadku,
gdyby do wykonania robét zamiennych i dodatkowych doszto na zgdanie
Zamawiajacego.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, ze zmiana cen
rynkowych materiatéw i ustug w okresie obowigzywania Umowy, w stosunku do cen i
stawek okreslonych w haromonogramie rzeczowo-finansowym, nie moze stanowié
podstawy zgdania przez Wykonawce podwyzszenia Wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze ustalone Wynagrodzenie stanowi nalezno$é za
wykonanie wszelkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy, pokrywa
wszelkie ewentualne koszty lub wydatki Wykonawcy niezbedne lub potrzebne do
wykonania prac, w szczegolnosci koszty state lub zmienne, paliwa, materiatow,
robocizny, sktadek na ubezpieczenia, obcigzen publicznoprawnych i zostato ustalone
w procedurze przetargowej po zapoznaniu sie przez Wykonawce z wszelkimi
dokumentami dotyczacymi wykonawstwa Inwestycji oraz udzieleniu przez
Zamawiajgcego wszystkich odpowiedzi na watpliwosci i pytania przedstawione przez
Wykonawce. Wykonawca oswiadcza, ze zakres udzielonych informacji w petni
umozliwia mu oszacowanie terminu wykonania Umowy i kosztéw jej wykonania i w
zwigzku z tym zrzeka sie - jako przedsiebiorca i profesjonalista w zakresie budowy
obiektédw - prawa do podwyzszenia Wynagrodzenia (z wylaczeniem kosztéw
dodatkowych Iub zamiennych) i wziat na siebie petne ryzyko witasciwego
oszacowania terminu i kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy, chociazby w dacie
jego ustalania nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robét.

Strony ustalajg, ze zaptata Wynagrodzenia nastepowac bedzie po sporzgdzeniu
miesiecznych protokotéw stanu zaawansowania rob6t przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach VAT, wystawionych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i doreczonych Zamawiajacemu, do ktérych to
faktur VAT Wykonawca zatgczy miesieczne protokoty stanu zaawansowania robét
podpisane przez obie Strony oraz Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego dziatajacych
w imieniu Inwestora Zastepczego, ktéra to zaptata nastapi w terminie 30 dni od ich
dorgczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zaptata Wynagrodzenie koricowego
nastgpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
faktury kohcowej sporzadzonej na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego
podpisanego przez obie Strony, przy czym Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania,
niezaleznie od przystugujgcych mu innych zabezpieczen, czesci Wynagrodzenia
odpowiadajgcego wartosci wadliwie wykonanych prac, ktéra to warto$¢ zostanie
ustalona na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

6. Zabezpieczenie

6.1.

6.2.

Strony postanawiaja, ze z kwoty Wynagrodzenia (w tym takze wynagrodzenia za
roboty dodatkowe lub zamienne) Zamawiajacy zatrzyma 10 % warto$ci netto z
kazdej faktury wystawionej za wykonane prace (Kwota Zatrzymana).

Kwota Zatrzymana rozliczona zostanie w nastepujgcy sposéb:

6.2.1.50 % z Kwoty Zatrzymanej zostanie zwrocone i wyptacone Wykonawcy w
terminie 30 dni od podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego
Robét lub podpisania protokotu usuniecia wad wymienionych w Protokole
Odbioru Koncowego Robét, przy czym z tej kwoty Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ ewentualne nalezne Zamawiajgcemu zgodnie z Umowag, kwoty w
zwigzku z nieprawidtowym jej wykonywaniem lub w zwigzku ze zgtoszeniem
roszczen Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcéw i Wskazanych
Podwykonawcoéw) o zaptate wynagrodzenia;

6.2.2.pozostate50 % Kwoty Zatrzymane] zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
protokolarnego bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego prac, ktory



sporzadzony zostanie zgodnie z postanowieniami Umowy, po potrgceniu
ewentualnych naleznych Zamawiajacemu zgodnie z Umowg kwot w zwigzku z
niewywigzaniem sie przez Wykonawce z jego obowigzkdéw wynikajacych z
Gwarancji i rekojmi lub w zwigzku ze zgtoszeniem roszczeh Podwykonawcow
(w tym dalszych Podwykonawcoéw i Wskazanych Podwykonawcdw) o zaptate
wynagrodzenia.

6.3. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykorzystaniu Kwoty Zatrzymanej w ciggu 7
dni roboczych od takiego wykorzystania.

6.4. Wykonawca jest uprawniony do zamiany Kwoty Zatrzymanej na gwarancje bankowg
lub ubezpieczeniowg w okresie wykonywania robét oraz w okresie Gwarancji plus 30
dni, po uprzednim zaakceptowaniu tres¢ dokumentu gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] przez Zamawiajgcego. Kazdorazowo gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa powinny by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze
zadanie Zamawiajacego. Wzor gwarancji bankowej stanowi Zatacznik nr 9 do
Umowy.

7. Kary umowne

7.1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

kare w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto za nieprzediozenie kopii polisy
ubezpieczeniowej w terminach opisanych w pkt 2.2. i/lub w pkt 8.3 za kazde
zdarzenie;

kare w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto za niestawienie si¢ przez
Wykonawce na przekazanie terenu budowy;

kare w wysokosci 3.000 zt dziennie za kazdy dzier opdznienia w stosunku
do terminéw wykonania posadowienia budynku (fundamenty) i stanu
surowego zamknietego; kara ta staje sie wymagalna z poczatkiem dnia
opoznienia, za ktory jest nalezna i nie wymaga odrebnego wezwania, przy
czym Zamawiajgcy moze potracié kare umowng za to opdznienie z
Wynagrodzenia za najblizszy miesigc rozliczeniowy; Strony zastrzegaja
jednoczesnie, ze jezeli termin kofAcowy realizacji Inwestycji ustalony w pkt
4.1. powyzej zostanie zachowany, Zamawiajacy zrzeka sie¢ prawa do
dochodzenia kar naliczonych na podstawie niniejszego punktu,

. kare w wysokosci po 5.000 zt dziennie za pierwszych siedem dni op6znienia

w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w pkt
4.1 powyzej, w wysokosci po 7.000 zt dziennie za kazdy kolejny dzien
opdznienia poczynajgc od ésmego dnia opodznienia i kare w wysokosci po
10.000 zt dziennie poczynajac od pietnastego dnia opdznienia,

. kare w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto dla danego elementu robét

okre$lonego w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych za kazdy dzien
op6znienia w usuwaniu wad i usterek, o ktérych mowa w pkt. 4.12 powyzej;
kara ta staje sie wymagalna z poczatkiem dnia opdznienia, za ktory jest
nalezna i nie wymaga odrebnego wezwania,

. kare w wysokosci 5.000 ztotych za kazdy dzien opdznienia w usuwaniu wad i

usterek w okresie Gwarancji i rekojmi; kara ta staje sie wymagalna z
poczatkiem dnia opdznienia, za ktéry jest nalezna i nie wymaga odrebnego
wezwania;

. kare w wysokosci 20 % Wynagrodzenia netto w przypadku odstgpienia od

Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,



7.2.

7.3.

7.1.8. kare w wysokosci 10.000 ziotych za nieuczestniczenie, we wcze$niej
potwierdzonych z Inwestorem Zastepczym i Zamawiajgcym terminach, w
naradach koordynacyjnych zwigzanych z wykonawstwem Inwestycji.

taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 25 % Wynagrodzenia netto,
przy czym mozliwa jest kumulacja réoznego rodzaju kar.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kary umownej z Wynagrodzenia, na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Zaptata kary umownej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, nie wytgcza prawa
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é
zastrzezonej kary umownej.

8. Ubezpieczenie

8.1.

8.2.

8.3.

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ z renomowanymi ubezpieczycielami z
siedzibg w Polsce (osoba ubezpieczyciela zostanie uprzednio uzgodniona z
Zamawiajgcym) oraz utrzymywaé w mocy, w okresach wskazanych ponizej,
nastepujgce umowy ubezpieczenia:

8.1.1. umowe ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych (tzw. CAR/EAR) w
zwigzku z realizacjg Inwestycji, przy czym suma ubezpieczenia bedzie nie
nizsza niz 25.000.000 zt, ubezpieczenie bedzie pozostawato w mocy co
najmniej od dnia rozpoczecia prac do dnia nastepujgcego po dniu podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego w stanie wolnym od jakichkolwiek wad, a
ponadto Zamawiajgcy bedzie wskazany jako podmiot ubezpieczony,
ubezpieczeniem bedg objete w szczegdélnosci - mienie nalezagce do
Zamawiajgcego, wykorzystane materialy, instalacje, urzgdzenia, teren, na
ktérym bedg wykonywane roboty oraz koszty usuniecia pozostatosci po
szkodzie, w szczegdlnosci koszty rozbiorki, usuniecia, naprawy lub wymiany
uszkodzonego lub utraconego mienia, a takze koszty rozbiérki, usuniecia,
naprawy lub wymiany w trakcie przygotowan, kierownictwa oraz nadzoru nad
pracami, oraz

8.1.2. umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy bedgce;
nastgpstwem czynu niedozwolonego lub niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce
dziatalno$cig, w zwigzku z zawarciem Umowy lub posiadanym mieniem, z
sumg gwarancyjng nie nizszg niz 10.000.000 zt, przy czym ubezpieczenie
bedzie pozostawato w mocy co najmniej od dnia zwarcia Umowy do dnia
nastepujgcego po ostatnim dniu Gwarancji Jakosci i rekojmi, (szczegbtowe
zakresy ubezpieczen zostang uprzednio uzgodnione z
Zamawiajgcym).

Strony zgodnie ustalajag, ze polisy ubezpieczeniowe bedg zawieraty postanowienie,
zgodnie z ktérym, w przypadku nieptacenia skfadki lub rozwigzania polisy z innych
powodow, ubezpieczyciel powiadomi o tym Zamawiajgcego na pismie, jak i o fakcie,
iz ochrona ubezpieczeniowa bedzie trwata przez kolejne czternascie dni od wystania
takiego powiadomienia, w czasie ktérych Zamawiajgcy bedzie mie¢ prawo do
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na tych samych warunkach na koszt
Wykonawcy. Sktadka zaptacona na tej podstawie oraz poniesione koszty moga
zostac odliczone od Zabezpieczenia lub jakiejkolwiek ptatnosci naleznej Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajacemu najpdzniej na 7 dni przed
datg rozpoczecia robét: (1) kserokopie polis ubezpieczeniowych potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem, a takze na zyczenie Zamawiajgcego oryginaly polis do
wgladu, (2) tres¢ klauzul zatgczonych do zakresu ubezpieczenia, (3) kserokopie
ogolnych warunkéw ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto ubezpieczenie, (4)



potwierdzenie zapfaty sktadki, a takze dostarcza¢ powotane dokumenty na kazde
zadanie Zamawiajgcego ztozone w przysztosci.

8.4. Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczen, o ktorych mowa
w pkt 8.1 powyzej, lub nie dostarczy Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 8.3 powyzej, Zamawiajacy moze zawrze¢ brakujgce ubezpieczenia, czy tez
optaci¢ sktadki oraz potraci¢ poniesione koszty z Zabezpieczenia lub $Srodkéw
naleznych Wykonawcy, nie tracac przez to innych praw czy tez Srodkow zaradczych.

9. Podwykonawcy, dostawcy, itp.

9.1. Zamawiajacy wyraza zgode na zlecenie czeSci robot podwykonawcy przez
Wykonawce. Wykonawca bedzie wylgcznie odpowiedzialny za zaptate
wynagrodzenia na rzecz takich podwykonawcéw, bedzie odpowiedzialny za
zachowania takich podwykonawcow, jak za swoje wtasne zachowania, w
szczegolnosci naprawi wszelkie szkody wyrzgdzone przez takie osoby trzecie.

9.2. W przypadku ziecenia za zgodg Zamawiajgcego wykonania cze$ci prac
podwykonawcy przez Wykonawce, Wykonawca przed zaptata Wynagrodzenia
zobowigzany bedzie dotgczy¢ do faktur czesciowych oraz faktury kohcowej pisemne
oswiadczenia podwykonawcow, odpowiednio, z potwierdzeniem, ze wszystkie
ptatnosci nalezne podwykonawcom zostaty uiszczone lub/i wskazujace kwote
wierzytelnosci nieoptaconych lub niewymagalnych. Oswiadczenia podwykonawcow
(w tym dalszych podwykonawcow) sktadane bedg w formie zgodne z Zatacznikiem
nr 10 do Umowy. Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania sie¢ z dokonaniem
ptatnosci  Wynagrodzenia do czasu dostarczenia takich  o$wiadczen
podwykonawcow, a w przypadku wskazania w oswiadczeniu kwot niezaptaconego
wynagrodzenia podwykonawcom, w tym niewymagalnego, dokonaé jego zaptaty
bezposrednio na rzecz takich podwykonawcoéw, potracajac ta kwote =z
Wynagrodzenia.

9.3. Jesli jakikolwiek podwykonawca, w tym dalszy podwykonawca w rozumieniu art.
647" § 3 Kodeksu cywilnego, wystapi z roszczeniem o zaptate przeciwko
Zamawiajgcemu, zgodnie z zasada odpowiedzialnosci solidarnej, o ktérej] mowa w
art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z obowigzku
zaptaty na podstawie art. 392 Kodeksu cywilnego, w przeciwnym razie, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej dwukrotnos¢ kwoty
zadanej przez podwykonawce od Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez
podwykonawce, po zgtoszeniu tych roszczen, a przed dokonaniem zaptaty,
Zamawiajgcy poinformuje pisemnie Wykonawce o tym fakcie.

9.4. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy jest uprawniony do zaptaty kwoty zadane;j
przez podwykonawce i potracenia wspomnianej ptatnosci z Zabezpieczenia lub
Wynagrodzenia.

9.5. Wykonawca przeniesie wszelkie roszczenia, ktére ma (moze mie¢) on wobec swoich
dostawcow, podwykonawcdw lub innych oséb trzecich na Zamawiajacego, wtgczajac
w to wszelkie prawa z Gwarancji Jakosci i rekojmi, w zakresie w jakim roszczenia te
sg przenaszalne, ze skutkiem na dzien podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.
Postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim nie wptywajg na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z Gwarancji Jakosci lub rekojmi.

10. Odstapienie

10.1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy (wedtug swobodnego
uznania Zamawiajgcego w catosci lub w czesci) ze skutkiem natychmiastowym w
przypadkach ustawowo okreslonych lub w ktérymkolwiek z ponizszych przypadkow:

10.1.1. Wykonawca nie doreczy Zabezpieczenia Zamawiajgcemu lub jego
odpowiedniej zmiany; lub



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego powierzy wykonanie catosci lub
znacznej czesci robdt (powyzej 60% wartosci) innej osobie; lub

10.1.3. Wykonawca opoéznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem robét, o wiecej
niz 14 dni; lub

10.1.4. Wykonawca wykonuje prace wadliwie lub w sposéb sprzeczny z Umowg
lub obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w sposob sprzeczny z
dokumentacjg przekazang przez Zamawiajgcego; lub

10.1.5. Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu wymaganych polis
ubezpieczeniowych lub dowoddw pozostawania tych polis w mocy; lub

10.1.6. Wykonawca znajdzie sie w stanie zagrozenia niewyptacalnoscia w
rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.
U. 22022 r. poz. 2309 z pézn. zm.),

przy czym prawo odstgpienia, z ktérejkolwiek ze wskazanych podstaw, moze by¢
wykonane nie p6zniej jednak niz do dnia 30 czerwca 2025 r.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy wylgcznie w przypadkach przewidzianych
przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku, gdy wykonane prace bedg miaty wady,
ktore ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia robo6t uniemozliwiajg ich prawidtowe uzytkowanie, Zamawiajgcy
moze: (i) odstapi¢ od Umowy, (ii) zazada¢ odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia
albo (jii) wstrzymaé sie z zaptata Wynagrodzenia i zleci¢ usuniecie wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wykonania prawa odstapienia, Wykonawca na swdj koszt, bez zbedne;
zwtoki i nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym nastgpit skutek
odstgpienia, przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zawiadomionego co
najmniej na 2 dni naprzéd o tym terminie, sporzadzi protokét inwentaryzacji prac w
toku i zabezpieczy je w odpowiednim zakresie. W przeciwnym razie, Zamawiajgcy
dokona takiej inwentaryzacji, ze skutkami dla obu Stron na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Na podstawie protokotu inwentaryzaciji w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych zostanie ustalona wartosci wykonanych prac przez Wykonawce.

Wykonawca gwarantuje, ze w przypadku wadliwego wykonania robét, wszelkie
roszczenia osob trzecich i ewentualne inne udokumentowane koszty obcigzajace
Zamawiajgcego (koszty zastepstwa procesowego, pomocy prawnej, egzekucyjne lub
koszty wykonania zastepczego) beda pokryte przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy i jesli Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, w
mocy pozostajg wszystkie postanowienia dotyczgce wzajemnych rozliczen po
odstgpieniu od Umowy, odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan, w szczegdlnosci postanowienia dotyczgce obowigzku
zaptaty kar umownych i zapfaty odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogdlnych.

11. Prawa autorskie

11.1.

Wykonawca os$wiadcza i gwarantuje, ze projekt zamienny budowlany (o ile taki
bedzie konieczny), projekt wykonawczy i dokumentacja powykonawcza, ktore
zostang wykonane przez niego lub na jego zlecenie (w Umowie rowniez jako
,Dzieto”) bedg stanowi¢ jego wtasne dzieto, a stworzenie Dzieta i jego przeniesienie
na Zamawiajgcego nie naruszy autorskich praw majgtkowych lub autorskich praw
osobistych jakiejkolwiek osoby; na chwile przeniesienia Dzieta na Zamawiajacego
Wykonawca bedzie wytgcznym posiadaczem nieograniczonych praw majgtkowych
do Dzieta i nie bedg istniaty jakiekolwiek obcigzenia tych praw lub zobowigzania



11.4.

wigzgce sie z nimi wobec jakiejkolwiek osoby, a wykorzystanie Dzieta przez
Zamawiajgcego nie bedzie podlegaé posrednictwu organizacji zbiorowego
zarzadzania prawami autorskimi.

Z chwilg zaptaty Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w sposob
nieograniczony czasowo i terytorialnie, wszelkie autorskie prawa majatkowe,
wtgcznie z prawem do wykonywania praw zaleznych do Dzieta, na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z p6zn. zm.), w tym
polegajgcych na: utrwalaniu i zwielokrotnianiu dokumentacji, wprowadzeniu do
obrotu oryginatu i utrwalonych egzemplarzy dokumentacji, zmianie tresci, uktadu
oraz adaptacji dokumentacji, odtworzeniu lub utrwaleniu dokumentacji w formie
fotograficznej lub na innych nosnikach, rozpowszechnianiu dokumentacji,
fotokopiowaniu, kopiowaniu danych cyfrowych, a takze wyraza zgode na
dokonywanie jakichkolwiek zmian Dzieta lub jego wykorzystania w celu wykonania
jakichkolwiek prac lub roboét budowlanych, w tym do przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy istniejacych lub przysztych naniesier budowlanych, itp.

Z chwilg przeniesienia Dzieta na Zamawiajgcego przez Wykonawce, Wykonawca
posiadajac odpowiednie upowaznienia od wszystkich indywidualnych autoréw Dzieta
lub jakichkolwiek jego czesci skfadowych, upowaznia Zamawiajacego, aby ten
wedtug swojego uznania wykonywat autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa
zalezne w imieniu i na rzecz wszystkich autoréw, w tym upowaznia go do
dokonywania jakichkolwiek zmian Dzieta lub do jego wykorzystania w celu
wykonania jakichkolwiek prac lub robdt budowlanych, w tym do przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy istniejgcych lub przysztych naniesiern budowlanych, itp., a
takze o$wiadcza, ze ani Wykonawca, ani zaden ze wskazanych powyzej
indywidualnych autoréw nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych osobiscie.
Upowaznienie niniejszym udzielone Zamawiajgcemu moze byC przeniesione bez
koniecznosci uzyskiwania odrebnej zgody przez Zamawiajacego na rzecz osoby
trzeciej, ktéra albo wstapi w prawa i obowigzki Zamawiajacego wynikajace z
niniejszej Umowy albo tez nabedzie od Zamawiajacego rezultat robot.

Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia wszelkich praw i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy na jakakolwiek osobe trzecig bez zgody Wykonawcy.
W przypadku dokonania przeniesienia na osobe trzecig wszelkie postanowienia
Umowy sg wigzgce pomiedzy Wykonawcy i takg osoba trzecig. Wykonawca zrzeka
sie wszelkich roszczen i nie bedzie ich podnosit wobec takiej osoby trzeciej, jezeli
osoba ta wykona jakiekolwiek uprawnienie Zamawiajgcego przewidziane w Umowie.
W przypadku, gdyby waznos¢ lub skutecznos¢ takiego przeniesienia zalezata od
ztozenia przez Wykonawce jakiegokolwiek os$wiadczenia, Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do ziozenia takiego oSwiadczenia w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

12. Gwarancja jakosci

12.1.

12.2.

12.3.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci (w Umowie rowniez jako
,Gwarancja Jakosci’) i rekojmi na wszystkie roboty wykonane w ramach Inwestyciji,
tj. gwarantuje, ze roboty oraz wszelkie ich elementy pozostang wolne od wad przez
okresy wskazane ponizej.

Strony zgodnie ustalaja, ze wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlanego lub od
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i innych oczekiwanych cech robdt, ktore
zostaty okreslone na mocy Umowy, obowigzujgcych przepiséw prawnych lub
wymagan technicznych w odniesieniu do prac budowlanych, nieuzgodnione z
Zamawiajgcym, bedg stanowity wady w rozumieniu Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze okres Gwarancji Jakosci na Prace zaréwno dla robét
budowlanych, jak i dla urzadzen wynosi 60 - 120 miesiecy, chyba ze okres gwarancji
dla urzadzen udzielany przez producenta jest dluzszy. Gwarancja Jakosci



12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

rozpoczyna swoéj bieg w momencie podpisania Protokotu Odbioru Koncowego w
stanie wolnym od jakichkolwiek wad.

Strony w terminie najpdzniej 14 dni przed uptywem odpowiednich okreséw Gwarancii
Jakosci lub rekojmi, dokonajg wspdinego przegladu prac. O doktadnym terminie
przeglagddéw Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie z co najmnigj
7-dniowym wyprzedzeniem. Z czynno$ci przegladu Strony sporzadzg pisemny
protokdt, stwierdzajacy ewentualne wady i usterki, ktére zostang przez Wykonawce
usuniete na zasadach okreslonych w Umowie. Zamawiajgcy moze jednostronnie
zrezygnowac z przeprowadzenia przegladu, bez utraty zadnych praw wynikajgcych z
niniejszej Umowy.

Okresy Gwarancji Jakosci bedg biec od nowa w przypadku dokonania napraw lub
wymian, odnosnie do danego elementu robét. Wykonawca odpowiada za wady i
usterki w wykonaniu prac réwniez po okresie Gwarancji Jako$ci, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomit Wykonawce o wadzie lub usterce przed uptywem okresu Gwaranciji
Jakosci (art. 568 Kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy wada wyjdzie na jaw w okresie Gwarancji Jakosci lub rekojmi,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o tej okolicznosci, a
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia rozwigzania tymczasowego na
wtasne ryzyko koszt i niezwtocznie oraz zapewnienia docelowego usuniecia wady na
wtasne ryzyko, koszt i bez zbednej zwtoki, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni
od zgtoszenia wady. Zamawiajgcy ma obowigzek umozliwi¢ Wykonawcy dostep do
miejsca zaistniatej wady oraz wykonanie prac naprawczych, przy czym Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, ze w zwigzku z dziatalnoscig produkcyjng Zamawiajgcego,
usuwanie wad musi odbywac sie bez uszczerbku dla tej dziatalnosci, szczegdlnie w
godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy lub tez innych ustalonych z
Zamawiajgcym terminach.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin docelowego usuniecia wady, o ktorym mowa w
pkt 12.6 powyzej, (1) ulega skroceniu do 3 dni w przypadkach nagtych
wymagajgcych natychmiastowe] reakcji (np. w celu unikniecia szkody Iub
ograniczenia jej rozmiaréw), oraz (2) moze ulec wydtuzeniu, jezeli dostarczenie
danego elementu prac w zastrzezonym terminie 14 dni jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni rozwigzania
tymczasowego lub docelowo nie usunie wad w zastrzezonym do tego terminie,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a koszty usuniecia wady Zamawiajgcy moze potrgci¢ z Zabezpieczenia.

13. Korespondencja

13.1.

Wszelkie zawiadomienia i os$wiadczenia sktadane miedzy Stronami, bedg
sporzgdzane na piSmie | wystane listem poleconym za pomocg operatora
publicznego lub renomowanym kurierem (np. Pocztex, DHL, FedEx, itp.) za
potwierdzeniem odbioru, na nastepujgce adresy Stron:

Zamawiajacy:

na adres siedziby Zamawiajgcego ujawniony w KRS na dzien wysytania
korespondenc;ji przez Wykonawce

Do wiadomosci: (...)
Inwestor Zastepczy:

na adres siedziby Zamawiajgcego ujawniony w KRS na dzien wysytania
korespondenc;ji przez Wykonawce

Do wiadomosci: (...)



13.2.

13.3.

Wykonawca: (...)

Do wiadomosci: (...)

Kazda Strona jest uprawniona do zmiany adresu do doreczen na inny adres, a takze
jest zobowigzana do kazdorazowego informowania sie wzajemnie o zmianie adresu
do doreczen (zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy). Jezeli jedna ze Stron
zaniecha obowigzku powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, wszelka
korespondencja wystana na ostatnio podany adres bedzie uwazana za prawidtowo
doreczong.

Zawiadomienia i wezwania okreslone w Umowie, a takze biezace ustalenia
dotyczace realizacji Inwestycji mogg byé takze dokonywane przy pomocy poczty
elekironicznej wystanej na adresy przedstawicieli Stron podane w Umowie.

14. Poufnosé

14.1.

14.2.

Strony zachowajg w poufnosci cato$¢ wiedzy i informacji o charakterze tajnym lub
poufnym, odnoszacych sie do postanowien Umowy oraz przedsiebiorstwa drugiej
Strony i nie ujawnig, nie opublikuja, ani nie wykorzystajg na cele inne niz wykonanie
Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, chyba ze:

14.1.1. ich ujawnienie bedzie wymagane zgodnie z prawem lub wezwaniem
sgdowym, lub

14.1.2. dane informacje zostaty podane do publicznej wiadomos$ci w inny sposob
niz w wyniku naruszenia Umowy przez Strone ja naruszajaca, lub

14.1.3. dane informacje zostang otrzymane przez ujawniajgcg Strone od osoby
trzeciej, ktéra miata niczym nieograniczone prawo je ujawnic.

Powyzsze zobowigzania w zakresie poufnosci nie dotyczg ujawnienia informaciji
przez ktorgkolwiek ze Stron jej organom, wspodlnikom, spdtkom powigzanym,
nalezacym do jej grupy kapitatowej lub tez organom lub wspdlnikom spotek
powigzanych nalezacych do ich grupy kapitatowej, jakiemukolwiek bankowi lub
instytucji finansowe;j lub ich profesjonalnym doradcom, z zastrzezeniem, ze w takim
przypadku Strona ujawniajgca pozostaje odpowiedzialna za informacje ujawnione
przez osoby trzecie z naruszeniem niniejszego ustepu jak za swoje wiasne
naruszenia.

15. Postanowienia koncowe

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy w cafosci lub w czesci na rzecz innej spdtki nalezacej do grupy kapitatowej
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przeniesé praw i obowiazkdw wynikajgcych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci, Strony zgodnie oswiadczajg, ze Umowa nie
stanowi zrédta petnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje prawo wykonania zastepczego czynnosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wykonac¢ te czynnosci na
ryzyko i koszt Wykonawcy, bez koniecznosci wystepowania o upowaznienie Sgdu, 0
ktorym to upowaznieniu mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego.

Jezeli ktorekolwiek z postanowienn Umowy okaze sie niewazne lub nieskuteczne lub
niewykonalne, fakt ten nie wptynie na wazno$¢ lub skuteczno$é lub wykonalno$s¢
pozostatych postanowien. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,



15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Strony w dobrej wierze beda dazyly do zastgpienia takiego wadliwego
postanowienia, postanowieniem, kitore najpetniej bedzie odzwierciedlato ich
pierwotne intencje.

Umowa podlega polskiemu prawu, a w sprawach nieuregulowanych Umowg, znajda
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczegolnosci stanowigce o umowie o
roboty budowlane, a takze przepisy Prawa budowlanego.

W przypadku jakichkolwiek sporéw wynikajacych lub zwigzanych z Umowa, Strony
zobowigzujg sie rozstrzygnac¢ taki spor polubownie, a gdyby polubowne rozwigzanie
sporu okazato sie niemozliwe, spor zostanie poddany pod rozstrzygniecie sgdu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajaceqo.

Umowe sporzgdzono w jezyku polskim, w dwéch, jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Nizej powotane zatgczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy.

Zataczniki:

1.
2.

> © ® N o o »

Wydruk informacji z KRS dotyczacy Zamawiajgcego;
Wydruk z informacji z KRS dotyczacy Wykonawcy;

Dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego w formie elektronicznej (Projekt
Budowiany oraz Program Funkcjonalno — Uzytkowy);

Tabela Elementéw Rozliczeniowych;
Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy;
Wzér Protokotu Wydania;

Wz6r Protokotu Odbioru Koricowego;
Harmonogram rzeczowo-finansowy;
Wzdr Gwarancji Bankowej;

Wzdr oSwiadczenia podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

Imie i nazwisko: [_] Imie i nazwisko: [_]

Funkcja: [__] Funkcja: [__]






Zatacznik nr 9
do umowy z dnia | ] roku
Inwestycja — budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturg
Huber+Suhner Polatis sp. z 0.0. w migjscowosci Pisary

[ ], dnia [ lr.

Beneficjent: [ ]

GWARANCJA BANKOWA NR[ |

Niniejsza gwarancja (dalej zwana ,Gwarancjg”) zostata wystawiona na zlecenie [ ], zwanej dalegj
.Zleceniodawcy”’, w celu zagwarantowania prawidtowego wywigzania sie przez Zleceniodawce z jego
zobowigzan wynikajgcych z umowy o wykonanie robdt budowlanych zawartej pomiedzy Zleceniodawcy i
Huber + Suhner Polatis Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Nawojowej Goérze, ulica
tegowa 1, 32-065 Nawojowa Géra (dalej: ,Beneficjent”) dnia [ ] (dalej: ,Umowa"), ktérej przedmiotem jest
realizacja Inwestycji, tj. wybudowanie budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zapleczem socjalnym oraz
infrastrukturg w Pisarach, szczegétowo opisanej w Umowie.

Gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficienta w stosunku do Zleceniodawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan umownych z tytutu rekojmi za wady i udzielonej gwaranciji jakosci, w
tym z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad i usterek ujawnionych w Terminie Waznoéci, jak
rowniez z tytutu kar umownych, na zasadach okreslonych w Umowie, a takze roszczenie Beneficjenta w
stosunku do Zleceniodawcy z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw) Zleceniodawcy w zwigzku ze zgtoszonym przez nich
roszczeniem na podstawie art. 647(1) Kodeksu cywilnego oraz roszczen z tytutu odpowiedzialnosci w zwigzku
z wykonywaniem Inwestycji objetej Umowa.

Zgodnie z Umowg Zleceniodawca winien dostarczy¢ Panstwu gwarancie wykonania zobowigzan
gwarancyjnych na kwote [ 1 ([ ]) ztotych.

Wystawiajac niniejszg Gwarancje my, [ ] (dalej zwani ,Bankiem”), zrzekajgc sie wszystkich praw sprzeciwu
i obrony wynikajgcych z dtugu podstawowego, zobowigzujemy sie nieodwotalnie, bezwarunkowo i na Panstwa
pierwsze zgdanie do zapfacenia w terminie 3 (trzech) dni roboczych kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci:

[ ] ztotych

(I 1

po otrzymaniu Panstwa pisemnego zgdania zaptaty, zawierajgcego oswiadczenie, ze Zleceniodawca nie
wywigzat sig¢ ze swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub rekojmi lub swoich zobowigzan wobec
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, nie zaptacit kar umownych zgodnie z warunkami Umowy oraz
wskazujgcego na czym polegato niewykonanie tych zobowigzan.

Bank nie bada okoliczno$ci, jakie wynikajg z tresci wezwania do zaptaty ani jakichkolwiek dokumentéw
towarzyszacych wezwaniu do zaptaty.

Zobowiazanie Banku wynikajgce z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej wyptaty dokonanej zgodnie z jej
warunkami.

W celu identyfikacji, Zgdanie zaptaty zawierajace wyzej wspomniane o$wiadczenie, nalezy nam przekazaé za
posrednictwem banku prowadzacego Panstwa rachunek, aby potwierdzi¢, ze widniejgce na zadaniu podpisy
nalezg do os6b uprawnionych do zaciggania zobowigzan w Panstwa imieniu. Jezeli w celu przekazania



Panstwa zgdania bank ten skorzysta z systemu SWIFT, to wéwczas bedzie zobowigzany przytoczy¢ petny
tekst zadania wraz z Panstwa oswiadczeniem i potwierdzi¢, ze oryginalny dokument zostat przestany do
Banku.

Gwarancja wazna jest przez | ] miesiecy od dnia podpisania Protokotu Wydania, jednak nie diuzej niz do
dnia [okres Gwarancji plus 30 dni], a jezeli data ta przypadataby w dniu, w ktérym Bank nie jest otwarty w celu
prowadzenia dziatalnosci — do pierwszego nastepujacego po nim dnia pracy Banku (zwanego dalej ,Terminem
Waznosci”).

Dokument zawierajgcy Panstwa pisemne zadanie zapfaty lub wyzej wskazany kluczowany komunikat z
systemu SWIFT powinien zosta¢ zaprezentowany w Banku, w naszej wyzej wskazanej siedzibie, przed
uptywem Terminu Waznosci. Gwarancja wygasa catkowicie i automatycznie, jezeli Panstwa zadanie zaptaty
nie zostanie ztozone w Banku w Terminie Waznosci.

Gwarancja powinna by¢ zwrocona do Banku, kiedy nie bedzie juz diuzej potrzebna lub niezwiocznie po
uptywie Terminu Waznosci, jednakze Gwarancja wygasa rowniez z uptywem tego terminu, nawet jezeli
niniejszy dokument nie zostanie zwrécony do Banku.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstajgce z Gwarancjg beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Banku.

Panstwa prawa wynikajgce z Gwarancji nie moga by¢ przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.



Zatacznik nr 10
do umowy z dnia [ ] roku
Inwestycja — budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zapleczem socjalnym
oraz infrastrukturg Huber+Suhner Polatis sp. z 0.0. w miejscowosci Pisary

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY /DALSZEGO
PODWYKONAWCY

(zgtoszonego pisemnie Huber+Suhner Polatis Sp. z 0.0. wdniu [...] r.)

BUDOWA: budynek produkcyjno-magazynowy Huber+Suhner Polatis w
Pisarach

1 NAZWA PODWYKONAWCY / DALSZEGO
' PODWYKONAWCY

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
PODWYKONAWCY /DALSZEGO
PODWYKONAWCY/ OBJETYCH
PISEMNYM ZGLOSZENIEM Z DNIA[...],

WYNAGRODZENIE (BRUTTO) NALEZNE
3 | PODWYKONAWCY/DALSZEMU

* | PODWYKONAWCY/ ZA ROBOTY OBJETE
ZGLOSZENIEM Z DNIA[..] 1.

WYPLACONE
PODWYKONAWCY/DALSZEMU
PODWYKONAWCY/ WYNAGRODZENIE
(BRUTTO) ZA POPRZEDNIE ELEMENTY
ROZLICZENIOWE ZGODNIE Z
HARMONOGRAMEM

NALEZNE PODWYKONAWCY/DALSZEMU
PODWYKONAWCY/ WYNAGRODZENIE
5 | (BRUTTO) NIEZAPLACONE |

- | WYMAGALNE ZA POPRZEDNIE
ELEMENTY ROZLICZENIOWE ZGODNIE Z
HARMONOGRAMEM

CALKOWITA KWOTA WYNAGRODZENIA
(BRUTTO) WYMAGALNEGO |
6 | NEWYMAGALNEGO POZOSTALA DO

© | ZAPLATY NA RZECZ
PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

A) WYMAGALNE : | 1pin

B) NIEWYMAGALNE: [ ] pln, z terminem zapfaty [ ]

Oswiadczam, ze przy wykonywaniu prac nie korzystatem/korzystatem z dalszych podwykonawcow.
ponadto oswiadczam, ze poza kwotami wymienionymi w pkt 5 i pkt 6 powyzej nie mam roszczenia o
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét.

data i podpis Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

data i podpis Wykonawcy






